

DECRETO ALCALDICIO N°33/2014

Vistos:

La necesidad del Municipalidad de Andacollo, a través del Departamento de Secplan de ratificar 2do anexo de Contrato por aumento de Plazo del Proyecto Denominado **"Construcción Plaza El Manzano"**; Presupuesto Estimativo; Bases Administrativas; Especificaciones Técnicas; Planos; y demás antecedentes que regula la propuesta.; Decreto N°903/2013 que llama a Propuesta Pública N°27.; Decreto N°963/2013 que posterga fechas de la licitación.; Decreto N°1058/2013 que nombra Comisión de Apertura y Evaluadora de las Ofertas.; Decreto N°1120 que posterga fecha de adjudicación.; Decreto N° 1222 que posterga fecha de adjudicación.; Decreto N°1223/2013 que adjudica propuesta Pública N°27.; Decreto N°1245/2013 que ratifica contrato de obra.; Decreto Alcaldicio N° 1247 quien nombra al Inspector Técnico de Obras.; Informe técnico N°64/2014 del ITO.; Decreto Alcaldicio N°14/2014 que aprueba aumento de plazo.; Decreto Alcaldicio N°15/2014 que ratifica 1er anexo de contrato.; Decreto Alcaldicio N°32/2014 que aprueba aumento de plazo.

Considerando:

- a) La Resolución N°55 de 1992 de la Contraloría General de la República.
- b) La Ley de Compras Públicas N° 19.886, Capítulo IV artículo 24
- c) La Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", sus modificaciones y las atribuciones de mi cargo:
- d) Informe Técnico N° 65 de fecha 09 de Enero de 2014 del Inspector Técnico de Obras.

DECRETO

1. **RATIFIQUESE**, 2do Anexo de Contrato por aumento de plazo para la ejecución del proyecto **"Construcción Plaza El Manzano"** Celebrado entre la I. Municipalidad de Andacollo representada por su Alcalde(S) Sr. Wilson Núñez Zepeda Rut: 11.726.303-7 y la Empresa Contratista Constructora e inmobiliaria San Sebastián EIRL. representada por el Sr. Héctor Danilo Pasten Torres Rut: 7.339.619-0

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




SANDRA SUÁREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO




WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ALCALDE(S)
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

WNZ/SSC/RUC/aov
DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Carpeta de Proyecto SECPLAN
- Archivo Interno
- Obras