
 

 

 

 

       

           R.I. N° 58 
INFORME DE FUNCIONES MES DE Diciembre 2025 

 
Andacollo, 23 de Diciembre 2025. 

1.- Identificación del Servidor o Servidora Municipal a Honorarios. 

Nombre Harold Nicolás Molina Cruz. 

R.U.T.  

2.- Dependencia y función encomendada.  

Dirección / Departamento / Oficina SECPLAN 

Función según contrato Arquitecto / Arquitectura. 

3.- Funciones realizadas durante el mes de Diciembre de 2025. 

4.- Funciones instruidas mediante delegaciones de funciones o solicitudes de apoyo a otras unidades. 

 
5.- Ausencias justificadas (debe indicar las fechas en que efectuó uso de permisos administrativos, 

feriados legales, descanso complementario, licencias médicas o permisos especiales). 
 

 Se extiende el presente informe para acreditar ante la Municipalidad de Andacollo, el pago de los 

honorarios pactados según el contrato vigente en el mes Diciembre de 2025 

 Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

Harold Nicolás Molina Cruz Rodrigo Urrutia Collao 
Servidor Municipal a Honorarios Secretario Comunal de Planificación 

• Diseño mejoramiento varios espacios públicos de la comuna de Andacollo: 
1. Plaza La Paz: Se terminó la planimetría y toda la documentación para la 

solicitud del cambio de Juegos. 
2. Plaza El Sendero:  Se realizó el proyecto de mejoramiento de juegos 

infantiles, reposición de caucho e instalación de Sombreadero. 
3. Plaza Rubén Suarez: Se realizó el proyecto de reposición de juegos infantiles 

y colocación de palmetas. 
4. Plaza Jorge Prat: Se finalizó el proyecto de reposición de juegos infantiles. 
5. Plaza Teresa Gubert: Se realizó el proyecto de reposición de juegos infantiles. 
6. Plaza Maitencillo: Se realizó el proyecto de Reposición de máquinas de 

ejercicio. 
7. Plaza Mina San Andrés: Se realizó el proyecto de instalación de máquinas de 

ejercicio. 

• Observatorio Collowara: Como se indicó en el mes de Novimebre, se solicitó el 
documento faltante para la regularización del observatorio, sin embargo, también se 
inició una remodelación, integrando una rampa con un mirador, este mes se realizaron 
salidas a terreno, se realizó un breve informe con el fin de integrar esta rampa y 
solucionar el problema de accesibilidad universal. 

• Remodelación del skatepark: Se finalizaron las planimetrías el proyecto y se comenzó 
a realizar el presupuesto y las E.E.T.T para la solicitud del permiso de urbanización 
del proyecto. 

 



 


