
 

 

 

 

       

           R.I. N° 58 
INFORME DE FUNCIONES MES DE Noviembre 2025 

 
Andacollo, 28 de Noviembre 2025. 

 

1.- Identificación del Servidor o Servidora Municipal a Honorarios. 

Nombre Harold Nicolás Molina Cruz. 

R.U.T.  

 

2.- Dependencia y función encomendada.  

Dirección / Departamento / Oficina SECPLAN 

Función según contrato Arquitecto / Arquitectura. 

 

3.- Funciones realizadas durante el mes de Noviembre de 2025. 

 

4.- Funciones instruidas mediante delegaciones de funciones o solicitudes de apoyo a otras unidades. 

 
5.- Ausencias justificadas (debe indicar las fechas en que efectuó uso de permisos administrativos, 

feriados legales, descanso complementario, licencias médicas o permisos especiales). 
 

 Se extiende el presente informe para acreditar ante la Municipalidad de Andacollo, el pago de los 

honorarios pactados según el contrato vigente en el mes Noviembre de 2025 

 Para constancia firman: 

 

 

 

 

Harold Nicolás Molina Cruz Rodrigo Urrutia Collao 
Servidor Municipal a Honorarios Secretario Comunal de Planificación 

• Diseño mejoramiento varios espacios públicos de la comuna de Andacollo: 
1. Plaza La Paz: 

Se terminó la planimetría y toda la documentación para la solicitud del cambio 
de Juegos. 

2. Plaza El Sendero: Se terminó la planimetría y toda la documentación para la 
solicitud de reposición de Juegos, instalación de toldo y caucho. 

3. Plaza Rubén Suarez: Se solicito el CIP y BNUP de la plaza, se realizaron 
salidas a terreno y planimetría del proyecto. 

4. Plaza Jorge Prat: Se solicito el CIP y BNUP de la plaza, adicionalmente se 
realizaron salidas a terreno y la planimetría del proyecto. 

5. Plaza Obispo Fontecilla y Las Banderas: 
Se ingresó la solicitud del permiso de urbanización. 

• Observatorio Collowara: Como se indicó en el mes de octubre, se ingresó del proyecto 
a la DOH para regularizar el observatorio y este documento está en trámite, sin 
embargo, debido a la demora se inició un replanteo del método de obtener el permiso 
de edificación. 

• Remodelación del skatepark: Se finalizaron las planimetrías el proyecto y se espera 
terminar la documentación para ingresar la solicitud del permiso de Urbanización. 

 



  
 


