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Andacollo, 21 de Enero 2014.-

DECRETO ALCALDICIO N° 230/2014

Vistos:

La necesidad de la Municipalidad de Andacollo, a través del Departamento de Obras de
realizar la Recepcién Provisoria del Proyecto Denominado “Cambio de piso, Salas
Escuela Luis Cruz Martinez, Andacollo”; Presupuesto Estimativo, Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demas antecedentes que regula la
propuesta.; Decreto N°1299/2013 que llama a licitaciéon publica para la propuesta N°35.;
Decreto N°1328/2013 que nombra comisién de apertura y evaluadora de las ofertas.;
Decreto N°1342/2013 que declara inadmisible propuesta publica N°35.; Decreto Alcaldicio
N°1381/2013 que llama por 2da vez a propuesta publica N°37.; Decreto Alcaldicio
N°1440 que nombra comisién de apertura y evaluadora de las Ofertas.; Decreto Alcaldicio
N°1441/2013 que posterga fecha de acta de apertura.; Decreto Alcaldicio N°1493 que
posterga fecha de adjudicacién de la propuesta publica N° 37.; Decreto Alcaldicio
N°1499/2013 que adjudica la propuesta publica N°37.; Ord. Int. N°115/2013 que solicita
LT.O a D.O.M.; Ord. Int. N°205 de la D.O.M que nombra I.T.O., Decreto Alcaldicio N° 65
en donde aprueba el ler. Aumento de Plazo, Decreto Alcaldicio N° 66 en donde ratifica el
ler. Aumento de Plazo.

Considerando:

a) La Resolucién N° 55 de 1992 de la Contraloria General de la Republica.

b) La Ley de Compras Publicas N° 19.886, Capitulo IV articulo 24

c¢) La Ley N° 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”, sus
modificaciones y las atribuciones de mi cargo:

d) Carta del Contratista solicitando la Ampliacién de Plazo.

e) Informe Técnico N° 70 del 20 de Enero de 2014 de Inspector Técnico de Obras, en
donde se acoge la solicitud enviada por la Empresa Constructora e Inmobiliaria
San Sebastian.

f) Carta enviada por la Empresa Contratista en donde solicita la Recepcion
Provisoria

DECRETO
1.- NOMBRASE, la Comisién de Recepcion Provisoria del Proyecto Denominado Cambio

de piso, Salas Escuela Luis Cruz Martinez, Andacollo, adjudicado por la Empresa
Contratista Constructora e Inmobiliaria San Sebastian, Rut N° 52.004.828-6, la que

c estara formada por los siguientes Funcionarios Municipales:
PATRICIA ARANCIBIA GODOY FUNCIONARIA DAEM
GUILLERMO PEREZ JORQUERA ADMINISTRATIVO DEPTO. PERSONAL

JCAA/GPF/CSC/mzo.
DISTRIBUCION:
Secretaria Municipal
Carpeta de Proyecto SECPLAN
Archivo Interno
D.O.M.



